Op het terrein van een voormalige
asfaltcentrale in Zoetermeer bleek uit
bodemonderzoek dat de grond ernstig
verontreinigd was met PAK's en minerale olie.
Tevens bleek het grondwater ernstig
verontreinigd te zijn met minerale olie,
vluchtige aromaten (BTEX) en gechloreerde

oplosmiddelen.

Ondiep verontreinigde grond werd middels
ontgraving van de locatie verwijderd en
afgevoerd naar een reinigingslocatie waar deze
thermisch werd gereinigd. De
grondwaterverontreiniging had zich verspreid
tot op een diepte van 10 m-mv. Doordat er
maar beperkte tijd voor het saneren was, vielen
saneringsmethoden als bioremediatie, direct af.
Vanwege de bodemopbouw was ontgraven
geen optie zonder het plaatsen van een dure
damwandconstructie. Ook
standaardtechnieken als bodemluchtextractie
en airsparging vielen af vanwege de
bodemopbouw, die bestond uit ondoorlatende

heterogene bodemlagen. Six Phase HeatingwI
werd echter wel als haalbaar en kosteneffectief
bestempeld.

Met de opdrachtgever werd een lump sum
contract overeengekomen voor de complete
aanleg en het instandhouden van het systeem,
het electriciteitsverbruik, de monitoring en
evaluatie.

In november 2003 werden de Six Phase

HeatingTM—systemen geinstalleerd, waarna half
december werd gestart met het
verwarmingsproces. Eind mei 2004 werd de
sanering afgerond. Vanwege het grote
bodemvolume (63 meter lang en 16 meter
breed), werd de sanering in drie fasen
uitgevoerd. In totaal was 1.200.000 kWh nodig
om de bodem te saneren (135 kWh/m3) tot de
terugsaneerwaarden. Nadat de locatie schoon
was verklaard, werd het ondiepe horizontale
kunststof extractie-systeem gecontroleerd. Dit
bleek, ondanks de warmteontwikkeling op
grotere diepte, nog geheel in tact.
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